Sz. P. Łukasz Nowak             
Radny Rady Miasta Tarnobrzega 


dotyczy: wniosku w sprawie udostępnienia dokumentacji dotyczącej działań związanych z budową drogi obwodowej Miasta Tarnobrzega od dnia 7.03.2019 r. Prośba o uzupełnienie i udostępnienie treści pism, notatek ze spotkań i odpowiedzi między wszystkimi zainteresowanymi stronami

   	W odpowiedzi na Pana wniosek przedstawiam poniżej chronologiczny wykaz korespondencji związanej z realizacją przedmiotowego zadania w terminie od 07.03.2019 r. do 26.07.2019 r.:

06.03.2019 r. (data wpływu 08.03.2019 r.) – pismo w sprawie przesunięcia terminu uzupełnienia wniosku o zmianę Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;
06.03.2019 r. (data wpływu 11.03.2019 r.) – pismo Spółki Energopol-Szczecin S.A.                   w sprawie zawarcia Aneksu w związku z Poleceniem Zmiany z dnia 21 Stycznia 2019 r.;
11.03.2019 r. – pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu w sprawie podziału działki o nr ew. 331 (do wiadomości UM Tarnobrzega);
14.03.2019 r. (data wpływu 18.03.2019 r.) – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o.                     w sprawie przekazania Koncepcji Programowej;
15.03.2019 r. – pismo Spółki Energopol – Szczecin S. A. w sprawie przekazania Koncepcji Programowej (wersja elektroniczna);
19.03.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega dot. zawarcia aneksu do Kontraktu w związku z tzw. Poleceniem Zmiany z dnia 21 stycznia 2019 r. anulującym Polecenie Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r.;
19.03.2019 r. – notatka ze spotkania w dniu 19.03.2019 r. w sprawie realizacji zadania;
20.03.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańców);
21.03.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przygotowania dotychczasowej korespondencji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;
21.03.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie potwierdzenia terminu spotkania z Wykonawcą;
28.03.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. z danymi teleadresowymi Wykonawcy;
28.03.2019 r. – notatka ze spotkania w dniu 28.03.2019 r. w sprawie realizacji zadania;
01.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega z danymi kontaktowymi Zamawiającego;
02.04.2019 r.– pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie spotkania w dniu 03.04.2019 r.;
03.04.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 03.04.2019 r. w sprawie realizacji zadania;
04.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Programowej;
09.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańców);
10.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przekazania szczegółowej kalkulacji kosztów prac projektowych wykonanych na podstawie Polecenia Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r. oraz przekazania dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie Polecenia Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r. do czasu rezygnacji przez Zamawiającego z dodatkowego zakresu prac – Polecenie Zmiany z dnia 21 stycznia 2019 r.;
09.04.2019 r. (data wpływu 11.04.2019 r.) – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A.
w sprawie dodatkowej płatności na rzecz Wykonawcy na skutek sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej;
12.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie podziału działki o nr ew. 897 – obręb 8 Sobów; 
15.04.2019 r. – warunki techniczne zabezpieczenia lub przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej wod.- kan. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega;
16.04.2019 r. – e-mail Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie uzgodnienia terminu Rady Projektu w dniu 17.04.2019 r.;
17.04.2019 r. – protokół z Rady Projektu w dniu 17.04.2019 r.;
23.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie koncepcji ronda na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z projektowaną obwodnicą miasta Tarnobrzega;
23.04.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie spotkania dot. terminu realizacji zadania oraz wysokości kosztów prac dodatkowych;
24.04.2019 r. (data wpływu 13.05.2019 r.) - wniosek Spółki Energopol - Szczecin S.A.
o gwarancję zapłaty za roboty budowlane;
25.04.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. dot. Koncepcji Programowej 
(w załączeniu Koncepcja);
26.04.2019 r. – pismo w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańca);
29.04.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. dot. Koncepcji Programowej –uzupełnienie pisma z dnia 25.04.2019 r.;
29.04.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. dot. Koncepcji Programowej – uzupełnienie pisma z dnia 25.04.2019 r.;
06.05.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przekazania obliczeń hydrologicznych;
06.05.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie udostępnienia informacji dot. ilości wód opadowych wprowadzanych przez wlot kanalizacji deszczowej KD500 do rowu zlokalizowanego na działce o nr ew. 12-1505/7;
09.05.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 09.05.2019 r. w sprawie realizacji zadania;
08.05.2019 r. (data wpływu 09.05.2019 r.) – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o.                      w sprawie odprowadzenia wód opadowych do rowu Nr 13 (działka 12-1706/2);
14.05.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie udostępnienia informacji dot. ilości wód opadowych wprowadzanych przez wlot kanalizacji deszczowej KD500 do rowu zlokalizowanego na działce o nr ew. 12-1505/7;
14.05.2019 r. – pismo Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa skierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie przepustowości rowu na działce o nr ew. 1706/2;
15.05.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie zatwierdzenia/akceptacji obliczeń hydrologicznych;
16.05.2019 r. – pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska dot. przepustowości rowu na działce o nr ew. 1706/2;
17.05.2019 r. – pismo Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa skierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie analizy i opinii w zakresie możliwości przejęcia wód opadowych i roztopowych przez rowy melioracyjne z projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;
17.05.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega dot. Koncepcji Programowej – rondo przy ul. M.C. Skłodowskiej (wraz z załącznikiem);
21.05.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie uwag do opisu technicznego Koncepcji Programowej;
22.05.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie aktualizacji obliczeń hydrologicznych oraz prośby o ich akceptację;
22.05.2019 r. – e-mail firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o.  w sprawie przekrojów dla zwierząt małych i średnich; 
23.05.2019 r. – pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie analizy i opinii w zakresie możliwości przejęcia wód opadowych i roztopowych przez rowy melioracyjne z projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;
23.05.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie zmiany skrzyżowania projektowanej obwodnicy z ul. Dworcową;
23.05.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie wynagrodzenia Wykonawcy za sporządzenie dokumentacji w okresie od rozpoczęcia do zakończenia prac projektowych obejmujący zakres dodatkowej pracy będący następstwem wydania przez Zamawiającego Polecenia Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r. oraz Polecenia zmiany z dnia 21 stycznia 2019 r. obejmującego rezygnację z robót wprowadzonych Poleceniem Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r.;
24.05.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie uzupełnień do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie wezwania RDOŚ w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2019 r. (do wiadomości UM Tarnobrzega);
31.05.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie Koncepcji Programowej – rondo przy ul. M.C. Skłodowskiej;
03.06.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. dot. przesłania aktualnych planów sytuacyjnych Koncepcji Programowej (Koncepcja Programowa w załączeniu);
04.06.2019 r. – e-mail firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. z uwagami dot. podłączenia ul. M.C. Skłodowskiej do projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;
10.06.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zmiany typu skrzyżowania na przecięciu projektowanej obwodnicy z ul. Dworcową – prośba o jednoznaczne stanowisko w sprawie kosztów;
12.06.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie Koncepcji Programowej – połączenie ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;
13.06.2019 r. – e-mail firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 1111/122;
27.06.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 1111/122;
27.06.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S.A. w sprawie połączenia ul. Dworcowej 
z projektowaną obwodnicą miasta Tarnobrzega;
27.06.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych prac budowlanych obejmujących budowę dwóch zbiorników retencyjnych;
04.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie terminu spotkania w dniu 08.07.2019 r.;
04.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie terminu spotkania w dniu 10.07.2019 r.;
04.07.2019 r. – protokół ze spotkania w siedzibie RDOŚ w dniu 04.07.2019 r. w sprawie zmiany Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;
04.07.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie przekazania kalkulacji cen jednostkowych dla robót budowlanych obejmujących budowę dwóch zbiorników retencyjnych uzupełnienie do pisma z dnia 27.06.2019 r.;
08.07.2019 r. – notatka ze spotkania w dniu 08.07.2019 r. w sprawie realizacji zadania;
10.07.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 10.07.2019 r. w sprawie realizacji zadania;
11.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przekazania informacji 
dot. zaawansowania prac projektowych oraz terminu spotkania w dniu 16.07.2019 r. (korespondencja do firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o.);
11.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przekazania informacji 
dot. zaawansowania prac projektowych oraz terminu spotkania w dniu 16.07.2019 r. (korespondencja do głównego Wykonawcy – firmy Energopol -  Szczecin S.A.);
11.07.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o .o. w sprawie Koncepcji Programowej –  połączenie ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;
11.07.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie udzielenia informacji 
dot. zaawansowania prac oraz potwierdzenia udziału w spotkaniu w dniu 16.07.2019 r.;
15.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie akceptacji terminu przekazania informacji dot. zaawansowania prac oraz terminu spotkania w dniu 23.07.2019 r.;
15.07.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. dot. zaawansowania prac projektowych;
15.07.2019 r. – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie Koncepcji Programowej 
(e-mail wraz z załącznikiem graficznym) –  połączenie ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;
16.07.2019 r. – notatka Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa w sprawie przekazania uzupełnień do wyceny dwóch zbiorników retencyjnych;
17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie potwierdzenia spotkania w dniu 23.07.2019 r.;
17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie akceptacji Koncepcji Programowej w zakresie połączenia ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;
17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańca);
17.07.2019 r. – pismo Spółki Energopol – Szczecin S. A.  dot. przekazania kalkulacji dot. wykonania prac związanych z budową dwóch zbiorników retencyjnych;
15.07.2019 r. (data wpływu 19.07.2019 r.) – informacja Spółki Energopol – Szczecin S.A. dotycząca wniosku o ogłoszenie upadłości z dnia 28 czerwca 2019 r. przez Spółkę;
23.07.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 23.07.2019 r. w sprawie realizacji zadania;
26.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie korekty kalkulacji cen jednostkowych dla robót budowlanych obejmujących budowę dwóch zbiorników retencyjnych przedstawionych przez Wykonawcę.

[bookmark: _GoBack]	Ww. korespondencja dostępna jest do wglądu w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega , ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Z poważaniem
Prezydent Miasta
Dariusz Bożek
