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dotyczy: zapytania w sprawie jaki jest powód odwlekania w czasie ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulic Plażowej i Żeglarskiej”
W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, że przygotowanie procedury przetargowej zamówienia publicznego dla przedmiotowego zadania wiązało się z przygotowaniem dokumentacji przetargowej poprzez aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz szczegółową analizę opracowań technicznych stanowiących załączniki do przetargu.
Biorąc pod uwagę, że dla ulicy Plażowej i Żeglarskiej zostały opracowane odrębne opracowania projektowe koniecznym była weryfikacja i skoordynowanie dokumentacji dla obydwu zadań celem realizacji ww. zadań jako jednej inwestycji.
Mając na uwadze powyższe w dniu 27.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego odbywało się spotkanie z projektantem opracowującym dokumentację projektowo-kosztorysową ulicy Żeglarskiej w sprawie omówienia przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych.
Postępowanie przetargowe w przedmiocie przebudowy ulic Plażowej i Żeglarskiej zostało ogłoszone w najszybszym terminie jaki był możliwy po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów przetargowych, tj. 30.01.2020 r.
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